

# KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS

## A szerződés teljesítésére vonatkozó adatok

### I. szakasz: Ajánlatkérő

#### I.1) Név és címek <sup>1</sup> (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Szentgotthárd Város Önkormányzata	
Postai cím: Széll Kálmán tér 11.	
Város: Szentgotthárd	Postai irányítószám: 9970

### II. szakasz: Tárgy

#### II.1) Meghatározás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Szentgotthárd Kossuth L. utcai parkoló átépítése, bővítése
---

#### II.2) A közbeszerzés mennyisége

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: Szentgotthárd, Kossuth L. utca 50. hrsz.-ú ingatlanon a meglévő parkoló átépítése, bővítése összesen 32 (31 + 1 db) férőhelyes térköburkolatú parkolóvá, 66,59 m hosszú 6,00 fm széles aszfalt burkolatú feltároló úttal és kapcsolódó járda burkolatok felújításával az ajánlatkérési dokumentációhoz csatolt árazatlan költségvetési kiírás alapján.
---

### IV. szakasz: Eljárás

#### IV.1) Meghatározás

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Harmadik része
IV.1.2) Az eljárás fajtája: Kbt 115. § (1) bekezdése szerinti hirdetmény közzététele nélküli, jelen felhívás közvetlen megküldésével indított nemzeti közbeszerzési eljárás

#### IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) A közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény <sup>2</sup> A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: <sup>1</sup> [ ] [ ] [ ] [ ] / S [ ] [ ] [ ] - [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: <sup>1</sup> [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] / [ ] [ ] [ ] [ ] (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2016.05.11 (éééé/hh/nn)

### V. szakasz: A szerződés teljesítése

#### V.1 A szerződést kötő fél (felek)

V.1.1) A szerződést kötő fél (felek) <sup>1</sup>	
Hivatalos név: UTPLAN '95 Építőipari és Szolgáltató Kft.	
Postai cím: Árpád út 19.	
Város: Zalaegerszeg	Postai irányítószám: 8900

#### V.2) A szerződés teljesítése

V.2.1) A teljesítés szerződésszerű volt <input checked="" type="checkbox"/> igen <input type="checkbox"/> nem A nem szerződésszerű teljesítés indoka:
V.2.2) A szerződés teljesítésének ajánlatkérő által elismert időpontja: 2016.09.15.(éééé/hh/nn)

V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2016.10.12.(éééé/hh/nn)

V.2.4) A szerződés értéke

A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: [14 952 538,- ]

Pénznem: [Huf ][ ][ ]

## VI. szakasz: Kiegészítő információk

### VI.1) További információk: <sup>2</sup>

Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban a vállalkozói díjon felül 3 % tartalékkeret szerződésben történő beállítását írta elő. A nyertes ajánlattevővel megkötött szerződés szerint a vállalkozói díjként 14 566 951,- Ft + ÁFA, 3 % tartalékkeretként pedig 437 009,- Ft + ÁFA került rögzítésre. A tartalékkeretet a megkötött szerződésnek megfelelően csak kizárólag a tárgyi építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására lehetett felhasználni. A kivitelezés során az építési naplóban elrendelt kisebb módosítások (behajtás gátló oszlopok, meglévő kerítés áthelyezése), illetve a kivitelezési munkák megkezdését követő felmérések szerint további térkő-burkolat (3,60 m<sup>2</sup>) elkészítése miatt a tárgyi építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges kisebb módosítások elvégzéséhez a szerződésben szereplő tartalékkeret részbeni felhasználásra volt szükség. A fentiekben részletezett munkákat a Megrendelő a műszaki ellenőr ellenjegyzését követően jóváhagyta, így vállalkozónak kifizetett szerződéses összeg az alábbiak szerint alakult: a tartalékkeret nélküli vállalkozói díj: 14 566 951,- Ft + ÁFA + a jóváhagyott 385 587,- Ft + ÁFA összegű szerződés szerinti tartalékkeret = a vállalkozónak kifizetett összeg összesen 14 952 538,- Ft + ÁFA

<sup>1</sup> szükség szerinti számban ismételve meg

<sup>2</sup> adott esetben