
 

Szentgotthárd Város Önkormányzata a Vas Vármegyei Önkormányzati Hivatallal alkotott 

konzorciumban sikeresen pályázott a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében 

meghirdetett „TOP-2.1.3-16 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című pályázati 

felhívásra, melynek keretében 314,89 millió Ft európai uniós vissza nem térítendő támogatásban 

részesült.  

A projekt célja Szentgotthárd város belterületi csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése a 

településen jelentkező vízkárok enyhítése, vízvisszatartás, beszivárogtatás elősegítése, valamint 

lefolyás szabályozás, csapadékvíz gazdálkodás kialakítása érdekében. 

A TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00030 azonosítószámú, „Szentgotthárdi csapadékvíz-elvezető rendszer 

fejlesztése” című projekt támogatási szerződése 2021. szeptember 6-án lépett hatályba. 

A projekt keretében megvalósult beruházások vízjogi létesítési engedélyköteles tevékenységek voltak. 

A vízjogi engedélyes és kiviteli terveket a Solvex Kft. készítette el. A műszaki tervdokumentációk 

elkészültét követően az illetékes hatóság a vízjogi létesítési engedélyt 2022.03.09-én állította ki.   

A projekt tárgyát képező belterületi csapadékvíz-elvezető rendszer megépítésére vonatkozó 

közbeszerzési eljárást 2022. június 20-án indították meg. Az ajánlatétteli felhívásban szereplő 

határidőig 2 db ajánlat érkezett be. A legkedvezőbb ajánlatot mindegyik rész vonatkozásában a 

VÍZÉPTEK Építőipari, Kivitelező és Szolgáltató Bt adta. A nyertes ajánlattevővel a kivitelezési 

szerződéseket 2023. augusztus 9-én kötötték meg. 

A kivitelezési munkálatok 2022. év második felében, valamint 2023. év első felében valósultak meg. A 

munkálatok készre jelentését követően a műszaki átadás-átvételi eljárásokat eredményesen 

lefolytatták. 

Szentgotthárd város csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztési terve öt egymástól független 

területen valósult meg: 

Rábatótfalu városrészen U-2 jelű déli övárok egy része épült meg, a Váci M. utcában U-1 jelű levezető 

árok felújítása történt meg a kis kapacitású átereszek cseréjével, illetve az árok előregyártott beton 

elemekkel történő burkolásával; a Fagyöngy utcában kiépített új zárt csapadékcsatorna rendszer vezeti 

le a déli övárok összegyűjtött vizét, itt új aszfaltburkolat is készült; a befogadó Új-patak mellékágában 

növényzetírtás és medertisztítás történt, illetve a befogadó árok betorkollásánál pedig betonba rakott 

terméskő mederburkolat épült; 

Zsida városrészen, a Szépvölgyi utcában új záportározót alakítottak ki, a Szépvölgyi utca és a Vadvirág 

utcákban zárt csapadékcsatorna épült előregyártott beton folyókával, rácsos víznyelő aknákkal, illetve 

mindkét útra új aszfaltburkolat került; 

Május 1. út környezetében a Kaszagyár melletti útszakaszon a meglévő, elöregedett, kis kapacitású 

zárt csapadékcsatorna helyett új zárt csapadék csatorna, illetve beton folyóka épült, rácsos víznyelő 

aknákkal.  

Rábakethely, Mikes Kelemen utcában új aszfaltburkolat és folyóka építése történt, amely a 

harántirányú rácsos átereszek beépítésével biztosítja a csapadékvíz levezetését. 

Szentgotthárd-Máriaújfalu, Máriaújfalui út környezetében a közút mellett futó nyílt árok helyett 

szintén zárt csapadék-elvezető csatorna, illetve beton folyóka épült, rácsos víznyelő aknákkal, illetve a 

járda helyreállítására is sor került. 



 

A fejlesztéssel érintett terület vízgyűjtő területén összesen 1.669 fő lakos él. A területen becsült védett 

vagyon: 10 948 621 825,- Ft. 

A projekt egy lakossági szemléletformáló kampányt is tartalmazott, amelyet a Kultport-a Alapítvány 

bonyolított le. A kampány és a projekt záró rendezvényére 2023. szeptember 26-án került sor. 

Az önkormányzat részére a projekt eredményes megvalósításához a 2021-ben elnyert 299,56 millió Ft 

európai uniós támogatás mellé a Miniszterelnökség további 15,33 millió Ft többlettámogatást ítélt 

meg. 

A projekt keretében több, mint 4 km hosszúságú, bel- és csapadékvízvédelmi létesítmény létesült. 

(PO04 indikátor). 

A Vas Vármegyei Önkormányzati Hivatal feladatkörébe tartozó projektmenedzsmenti feladatokat a 

hivatal munkatársai folyamatos tevékenységük révén látták el. 


