

2014 | 09 | 03.

SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY

AZ NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0003 AZONOSÍTÓSZÁMÚ SZENTGOTTHÁRD TÉRSÉGI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉSE CÍMŰ PROJEKT JELENLEGI STÁTUSZA

A "Szentgotthárd térségi közösségi közlekedés fejlesztése" című pályázat támogatási szerződése 2013. október 22-én került aláírásra. A támogatás összege 198 365 124 Ft, melyből a Vasi Volán Zrt. része 162 921 500 Ft. A projekt keretében Szentgotthárd Város Önkormányzata konzorciumi együttműködésben a Vasi Volán Zrt.-vel, a GYSEV Zrt.-vel, illetve 4 településsel (Alsószőlőnk, Felsőszőlőnk, Kétvölgy, Szakonyfalu) komplex, közösségi közlekedés-fejlesztési projektet hajt végre.

Alsószőlőnk Község Önkormányzata autóbuszváró építést, kerékpártároló telepítést.

Felsőszőlőnk Község Önkormányzata az autóbusz forduló aszfaltozását, kerékpártároló telepítést.

Kétvölgy Község Önkormányzata egy új utas-váró létesítését egyedi hulladékgyűjtő elhelyezésével és kerékpártároló telepítést.

Szakonyfalu Község Önkormányzata a felső buszmegállónál a buszforduló javítását, útburkolat felújítást, a buszmegálló felújítását, valamint az alsó buszmegálló és annak kivilágításának felújítását, kerékpártároló telepítést valósítja meg.

Szentgotthárd Város Önkormányzata a meglévő buszpályaudvar épületének és a körülötte lévő aszfaltburkolatnak, járdáknak és szegélyeknek a felújítását, kerékpártároló telepítését végzi.

A **GYSEV Zrt.** a vasútállomás épületében Volán üzemi helyiségeket alakít ki, váróteremre nyíló pénztárral.

A **Vasi Volán Zrt.** feladata az új autóbusz-pályaudvar építése, a vasútállomás előtt parkolók kialakítása, az útburkolat felújítása, valamint dinamikus utas tájékoztatási rendszer kiépítése a peronon és a váróteremben, továbbá térfelügyelő kamera-rendszer kialakítása.

A tervezőkkel, a kiválasztott műszaki ellenőrrel, továbbá a közbeszerzési tanácsadó Okfon Zrt.-vel 2014. július és augusztus hónap közepén lefolytatott egyeztetéseket követően 2014. augusztus 27-én megbeszélést tartottunk a közbeszerzési eljárás lebonyolításának módjáról az alábbiak szerint:

A kivitelezéshez kapcsolódó feladatok az engedélyeztetési eljárások szerint, illetve helyszínek alapján meg vannak bontva. Külön-külön szerepel az egyes konzorciumi tagok által vállalt projekt-rész. Az érvényes Támogatási Szerződés szerint mindegyik konzorciumi tag a saját projekt részére folytat le beszerzési eljárást.

A jogszabályok adta lehetőségeknek megfelelően célszerűnek tartottuk a beruházást abból a szempontból megvizsgálni, hogy esetlegesen mely részek kezelhetők önállóan, melyek azok amelyek önállóan is megvalósíthatóak.

A kistérségi településeken a munkát 2014. október közepén szeretnénk elkezdni, és november végéig meg is valósítanánk a beruházás őket érintő részeit.



A Vasi Volán Zrt. a közbeszerzési eljárás lefolytatását 2014. október hónapra tervezi, a nyertes kivitelezővel legkésőbb 2014. decemberben kíván szerződést kötni.

A jelenleg hatályos Támogatási Szerződés szerint a befejezési határidő 2014. 12.31-e, amely módosítható 2015. június 30-ra.