

**Szentgotthárd Város Önkormányzata**  
**2019. évi közbeszerzési terve**

	A közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási fajtája	Időbeli ütemezés	
					az eljárás megindításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja
<b>I. Építési beruházás</b>						
1.	TOP-1.1.1-15-VS1-2016-00003 - A szentgotthárdi Ipari Park alapinfrastruktúrájának fejlesztése II. ütem	-	Nemzeti eljárásrend	Nyílt közbeszerzési eljárás	2019. II. név	2019. III. név
2.	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00028 SZOI Vörösmarty Mihály Gimnázium tornacsarnok fejlesztése	-	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. §. nyílt eljárás	2019. II. név	2019. IV. név
3.	Interaktív időutazó múzeum Szentgotthárdon. IDŐM Szentgotthárdon	-	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. §. nyílt eljárás	2019. II. név	2019. IV. név
<b>III. Szolgáltatás</b>						
4.	„Hétközi és hétvégi központi orvosi ügyelet ellátása Szentgotthárdon és térségében (Szentgotthárdon és 14 községben)”	-	Nemzeti eljárásrend	Nyílt közbeszerzési eljárás	2019. III. név	Szerződés hatálybalépésétől számított 60 nap

Záradék:

Jelen közbeszerzési tervet Szentgotthárd Város Önkormányzatának Közbeszerzési Bizottsága K/6/2019.(III.27.) sz. határozatával hagyta jóvá.

Szentgotthárd, 2019.március 27.

*Lábodi Gábor*  
Közbeszerzési Bizottság elnöke