

Szentgotthárd Város Önkormányzata
2017. évi közbeszerzési terve


A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes tájékoztató közzétételére?
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szervezés teljesítésének várható időpontja vagy a szervezés időtartama	
I. Árbeszerzés	-	-	-	-	-	-
II. Építési beruházás						
SZEOB Játékvár Óvoda vizesblokk felújítása	45453100-8	Kbt. Harmadik Rész Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § (1) bek. szerinti eljárás	2017. I. név	2017. augusztus 15.	Nem
Vis maior támogatással kapcsolatos építési munkák	45233223-8 45232452-5 45233229-0	Kbt. Harmadik Rész Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § (1) bek. szerinti eljárás	2017. II. név	Szerződés aláírásától számított 90 nap	Nem
Út és egyéb közlekedési felületekkel kapcsolatos - építési, -felújítási munkálatok Szentgotthárdon 2017.	45233223-8	Kbt. Harmadik Rész Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § (1) bek. szerinti eljárás	2017. II. név	Szerződés aláírásától számított 90 nap	Nem
Belterületi vízrendezés	45232451-8	Kbt. Harmadik Rész Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § (1) bek. szerinti eljárás	2017. III. név	Szerződés aláírásától számított 120 nap	Nem
III. Szolgáltatás megrendelése						
IV. Szolgáltatási koncesszió	-	-	-	-	-	-
V. Építési koncesszió	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---

Záradék:

Jelen közbeszerzési tervet Szentgotthárd Város Önkormányzatának Közbeszerzési Bizottsága K/2/2017.(III. 29.) sz. határozatával hagyta jóvá.

Szentgotthárd, 2017. március 31.


László Gábor
 Közbeszerzési Bizottság elnöke