

Szentgotthárd Város Önkormányzata
2018. évi közbeszerzési terve


	A közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási fajtája	Időbeli ütemezés	
					az eljárás megindításának tervezett időpontja	szereződés teljesítésének várható időpontja
1.	TOP-1.1.1-15-VS1-2016-00003 - A szentgotthárdi Ipari Park alpinfrastruktúrájának fejlesztése I. ütem	-	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 113. § tárgyalásos eljárás	2018. I. név	2018. III. név
2.	TOP-2.1.2-15-VS1-2016-00002 - Várkert és kapcsolódó zöldterületek fejlesztése	-	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § nyílt eljárás	2018. I. név	2018. III. név
3.	TOP-3.1.1 – 15 – VS1 – 2016 – 00011 - Fenntartható kerékpárforgalmi fejlesztés Szentgotthárdon	-	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § nyílt eljárás	2018. I. név	2018. IV. név
4.	TOP-1.4.1-15.VS1-2016-00019 - A szentgotthárdi Játékvár Óvoda épületének bővítése és energetikai felújítása	-	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § nyílt eljárás	2018. I. név	2018. IV. név
5.	TOP-3.2.1 – 15 – VS1 – 2016 – 00011 - Arany János Általános Iskola energetikai fejlesztése Szentgotthárdon	-	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § nyílt eljárás	2018. I. név	2018. III. név
6.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - Hunyadi út	-	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § nyílt eljárás	2018. I. név	2018. II. név

7.	felújítása TOP-1.1.1-15-VSI-2016-00003 - A szentgotthárdi Ipari Park alpinfrastruktúrájának fejlesztése II. ütem	-	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 113. § tárgyalásos eljárás	2018. II. név	2019. III. név
----	--	---	---------------------	------------------------------------	---------------	----------------

Záradék:

Jelen közbeszerzési tervet Szentgotthárd Város Önkormányzatának Közbeszerzési Bizottsága K/4/2018. (II.28.) sz. határozatával hagyta jóvá.

Szentgotthárd, 2018. február 28.



Lábodi Gábor
Közbeszerzési Bizottság elnöke