

Szentgotthárd Város Önkormányzata
2016. évi közbeszerzési terve

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes tájékoztató közzétételére?
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szervződés teljesítésének várható időpontja vagy a szervződés időtartama	
I. Árubeszerzés	-	-	-	-	-	-
II. Építési beruházás						
Kossuth L. utcai parkoló átalakítás kivitelezési munkái	45223300-9	Kbt. Harmadik Rész Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § (1) bek. szerinti eljárás	2016. II. név	Szerződés aláírásától számított 120 nap	Nem
Szentgotthárd önkormányzati tulajdonú utak burkolatfelújítási munkái 2016.	45233223-8	Kbt. Harmadik Rész Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § (1) bek. szerinti eljárás	2016. II. név	Szerződés aláírásától számított 90 nap	Nem
Oktatási intézmények felújítása - Széchenyi Általános Iskola részleges vizesblokk felújítás kivitelezési munkái	45453100-8	Kbt. Harmadik Rész Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § (1) bek. szerinti eljárás	2016. II. név	Szerződés aláírásától számított 75 nap	Nem
Arany János Általános Iskola épületének energetikai fejlesztése	45000000-7 45321000-3 45421130-4	Kbt. Harmadik Rész Nemzeti eljárásrend	Kbt. 98. § (2) bek. e) pontjára hivatkozással hirdetmény nélküli tárgyalásos	2016. II. név	Szerződés aláírásától számított 120 nap	Nem
III. Szolgáltatás megrendelése						
IV. Szolgáltatási koncesszió						
-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Építési koncesszió								
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Záradék:

Jelen közbeszerzési tervet Szentgotthárd Város Önkormányzatának Közbeszerzési Bizottsága K/1/2016.(III.31.) sz. határozatával hagyta jóvá.

Szentgotthárd, 2016. március 31.

